



EPC Poort van Bunnik v.o.f.

Postbus 20
3980 CA BUNNIK
info@poortvanbunnik.nl / www.poortvanbunnik.nl

Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik

Datum	06 oktober 2011	Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand
Projectnaam	A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal	Plesmanstraat 64
Uw referentie		3905 KZ VEENENDAAL
Onze referentie	PvB-OM-B-0886-RBO	
Behandeld door	Robert Bos	
Telefoon direct		
E-mail	info@poortvanbunnik.nl	
Blad	1 van 3	
Onderwerp	Wijziging planning in de werkzaamheden van het viaduct Veenendaal-West	

Geachte heer, mevrouw,

Poort van Bunnik is gestart met de voorbereidingen ter verbreding van de A12. Onderdeel van het project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten en onderdoorgangen. Poort van Bunnik is de aannemer die van Rijkswaterstaat hiertoe opdracht heeft verkregen.

In augustus bent u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het viaduct Veenendaal-West (ons kenmerk PvB-OM-B-0757-RBO). Graag informeren wij u over een wijziging in de planning van de daarin aangekondigde heiwerkzaamheden aan de noordzijde van het viaduct. Na afstemming met Rijkswaterstaat en de gemeente zijn wij genoodzaakt de hei- en trilwerkzaamheden af te ronden van 17 tot 19 oktober van 21:00 tot 24:00 uur a.s. Daarvan kunt u hinder ervaren.

Achtergrond wijziging planning viaduct Veenendaal

Tijdens de heiwerkzaamheden in september aan de noordzijde van het viaduct bleek dat er te weinig werkruimte was om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen. Het laatste deel van de funderingen van de landhoofden, gelegen aan weerszijden van het viaduct, staan namelijk te dicht op de A12 om deze op een veilige manier aan te brengen. Om die reden moeten wij een rijstrook van de A12 afsluiten. Deze rijstrook mogen wij in de avond- of nachtperiode afsluiten. Om uw nachtrust niet te verstoren hebben wij ervoor gekozen de hei- en trilwerkzaamheden alleen in de avond uit te voeren. De hinder in de avond houden wij nauwlettend in de gaten door trillingen en geluid te meten.

De hei- en trilwerkzaamheden worden voorafgegaan door een aantal voorbereidingen. Deze geven geen hinder. Bij onvoorziene omstandigheden hebben wij een uitlopmogelijkheid naar de avond van 20 oktober 2011. Onderstaand overzicht geeft aan welke werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken en wanneer.



Datum 06 oktober 2011
Onze referentie PVB-OM-B-0886-RBO
Blad 2 van 3

Week	Werkzaamheden	Tijd
Laatste funderingen noordzijde viaduct Veenendaal-West		
17 oktober 2011	Trillen damwand noordoostzijde	21:30 – 22:00 uur
	Trillen damwand noordwestzijde	23:15 – 24:00 uur
18 oktober 2011	Heien buispaal noordoostzijde	21:00 – 22:00 uur
	Trillen damwand noordoostzijde	22:30 – 24:00 uur
19 oktober 2011	Heien buispaal noordwestzijde	21:00 – 22:00 uur
	Trillen damwand noordwestzijde	22:30 – 24:00 uur

Vooruitblik

Na deze heiwerkzaamheden vinden er tot aan medio januari 2012 constructiewerkzaamheden plaats. Na medio november of in december 2011 worden de liggers (het 'dak') van het viaduct geplaatst. In samenspraak met de gemeente gebeurt dit overdag of 's nachts. Indien dit in de nacht gebeurt, wordt de Nieuweweg-Noord gedurende één nacht afgesloten en wordt een omleidingroute ingesteld. U verneemt dit via de website van de gemeente, de plaatselijke krant en de bebording. Vanaf circa medio januari 2012 wordt het A12-verkeer over het nieuwe deel van het viaduct geleid.

Bedankt voor uw begrip!

Bij onze werkwijze proberen wij de hinder voor u als omwonende en gebruiker van de viaducten altijd zoveel mogelijk te beperken. Ondanks onze maatregelen om overlast tegen te gaan kunnen wij niet voorkomen dat u toch hinder van onze werkzaamheden ondervindt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden korter of langer duren dan in deze brief is aangegeven. Indien de werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland, informeren wij u hierover.

Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed?

Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt.

Datum 06 oktober 2011
Onze referentie PVB-OM-B-0886-RBO
Blad 3 van 3

Contact en informatie

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan kunt u deze stellen via:

- info@poortvanbunnik.nl
- Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
- het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.poortvanbunnik.nl.

Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen? Abonneren kan via: www.rws.nl/abonneren

Met vriendelijke groet,
Poort van Bunnik v.o.f.

Robert Bos
Projectdirecteur



